

## Anexo 2: Matriz Lógica

**Objetivos de Desenvolvimento do Projeto (PDO):** O Objetivo de Desenvolvimento do Projeto é expandir e consolidar o sistema de áreas protegidas na região da Amazônia Brasileira e fortalecer mecanismos para sua sustentabilidade financeira.

Nível de Resultados PDO Indicadores*	Núcleo	Unidade de Medida	Linha de base	Valores cumulativos das Metas**				Frequência	Fonte do dado / Metodologia	Responsável pela Coleta do Dado	Descrição do Indicador
				Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4				
<b>Indicador Um:</b> Novas áreas protegidas criadas na Amazônia. Objetivo: 13.5 milhões ha	<input type="checkbox"/>	Milhões hectares	24 milhões hectares (criados na Fase 1)		8		13.5	Anualmente	Designação da UC, decretos e leis	MMA	Hectares de novas UCs de acordo com seus instrumentos legais
<b>Indicador Dois:</b> Unidades de Conservação existentes consolidadas Objetivo : 32 milhões ha.	<input type="checkbox"/>	Milhões hectares	8.5 milhões hectares (consolidados na Fase 1)		20		32	Anualmente	FAUC e visitas de monitoramento às UCs	MMA	Hectares de UCs consolidados, pelos Indicadores estabelecidos
<b>Indicador Três:</b> Fundo de Áreas Protegidas (FAP) aumentado em 150% acima de seu nível corrente Objetivo : US\$ 42.8 milhões	<input type="checkbox"/>	US\$ Milhões	US\$ 27.2 milhões (Capitalizados na Fase 1)		20		42.8	Anualmente	Relatório FAP	FUNBIO	Capitalização no <i>trust fund</i> (US\$)

<b>RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS</b>											
<b>Resultado Intermediário Indicador</b>	<b>Núcleo</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Linha de base</b>	<b>Valores cumulativos das Metas **</b>				<b>Frequência</b>	<b>Fonte do dado/ Metodologia</b>	<b>Responsável pela Coleta do Dado</b>	<b>Descrição do Indicador</b>
				<b>Ano 1</b>	<b>Ano 2</b>	<b>Ano 3</b>	<b>Ano 4</b>				
<b>Resultado Intermediário (Componente 1):</b> Componente 1: 13.5 milhões de hectares de novas áreas protegidas criados na região da Amazônia Brasileira.											
<i>Resultado Intermediário Indicador 1:</i> Área estudada para a criação de UCs	<input type="checkbox"/>	Área (ha) com potencial para criação de UCs com estudos completos	5 milhões ha		TBD		TBD	Anualmente	FAUC/CNUC	MMA	Soma das áreas dos estudos para a criação de UCs completados
<i>Resultado Intermediário Indicador 2:</i> Mapa de Áreas Prioritárias atualizado		Data da Atualização do Mapa	2007	2012				Final do Programa	Decreto Ministerial	MMA	Data da atualização como a data do ato administrativo ( <i>portaria</i> ) atualizando o Mapa
<b>Resultado Intermediário (Componente 2):</b> 32 milhões de hectares de áreas protegidas consolidados											
<i>Resultado Intermediário Indicador 1:</i> Consolidação de 23 milhões de hectares no grau 1 de consolidação e 9 milhões de hectares no grau 2	<input type="checkbox"/>	Número de hectares de UCs consolidados em cada grau de consolidação	7 milhões ha no grau 1 e 1.5 milhões ha no grau 2 (consolidados na Fase 1)		4 mi ha grau 1 e 3 mi ha grau2	10 mi ha grau1 e 6 mi ha grau2	23 mi ha grau1 e 9 mi ha grau2	Anualmente	Planos de manejo, minutas de reuniões dos conselhos gestores, mapas	FUNBIO, MMA, ICMBio e secretarias estaduais	Número e qualidade do plano de gestão; infraestrutura mínima equipamentos no local; e funcionamento dos conselhos gestores
<i>Resultado Intermediário Indicador 2:</i> Ao menos 3 modelos de gestão de UCs testados e descritos em estudos de caso	<input type="checkbox"/>	Número de modelos de gestão de UCs testados	0	ToRs emitidos	Ao menos 3 modelos selecionados e implementação iniciada		Ao menos 3 modelos testados; estudos de caso preparados	Anualmente	Termos de referência, relatórios de progresso do projeto, estudos de caso	MMA, ICMBio e secretarias estaduais	Termos de referência para os modelos de gestão, estudos de caso descrevendo os modelos testados pelo projeto
<i>Resultado Intermediário Indicador 3:</i> Ao menos 20 Planos de Ação de UCs implementados com	<input type="checkbox"/>	Número de planos de ação	0	0	5	10	20	Anualmente	Termos de referência, relatórios de progresso do	MMA, ICMBio e secretarias estaduais	Número de planos de ação

comunidades e população indígena de acordo com o IPPF e o Modelo de Processo									projeto		
<i>Resultado Intermediário Indicador 4:</i> Plano de Construção de Capacidades Consolidado preparado e ao menos 80% de suas atividades executado	<input type="checkbox"/>	Atividades incluídas no Plano de construção de capacidades	0	Plano preparado	Plano em implementação	Plano em implementação	Plano implementado e avaliado	Anualmente	Documento do Plano, lista de participantes no treinamentos, implementação do plano de avaliação	MMA, ICMBio e secretarias estaduais	Número e temas das atividades no Plano de Construção de Capacidades, horas/participantes de treinamentos por tema, avaliação do treinamento oferecido
<b>Resultado Intermediário (Componente 3):</b> Fundo de Áreas Protegidas (FAP) capitalizado em 150% acima do alcançado na fase 1 do Arpa											
<i>Resultado Intermediário Indicador 1:</i> FAP operacional e realizando desembolsos às UCs selecionadas.	<input type="checkbox"/>	Quantia total (US\$) desembolsada por ano	0	100% do orçamento aprovado	100% do orçamento aprovado	100% do orçamento aprovado	100% do orçamento aprovado	Anualmente	Relatórios de auditoria; planos anuais de aquisição	FUNBIO, FAP, MMA	Estatutos FAP e manual operacional, documentos de planejamento anuais para o uso dos recursos e para captação de fundos
<i>Resultado Intermediário Indicador 2:</i> 6 estudos estratégicos e 4 planos de sustentabilidade financeira de UCs implementados	<input type="checkbox"/>	Número de estudos desenvolvidos e planos financeiros implementados	0	Grupo de trabalho formado e em operação	2 estudos e um plano desenvolvido	4 estudos e 3 planos implementados	6 estudos, 4 planos implementados e avaliados	Anualmente	Inventário de estudos, relatórios de auditoria	FUNBIO, MMA	Qualidade e relevância dos estudos produzidos, efetividades dos mecanismos de geração de renda testados

<b>Resultado Intermediário (Componente 4): Gerenciamento, coordenação e monitoramento das áreas protegidas aprimorado</b>											
<i>Resultado Intermediário Indicador 1: Estratégia para Conservação e Investimento (ECI) aplicada e informação atualizada na FAUC.</i>	<input type="checkbox"/>	Aplicação da ECI e informação atualizada na FAUC	Avaliação da qualidade da estratégia	ECI e FAUC atualizadas	FAUC atualizada	ECI e FAUC atualizadas	FAUC atualizada	Anualmente	Novo documento da ECI produzido; FAUC periodicamente atualizada	MMA	ECI e FAUC sendo utilizadas para guiar operações
<i>Resultado Intermediário Indicador 2: Eficiência na gestão do Projeto aprimorada com a implementação de um sistema de informações em tempo real (Cérebro II)</i>	<input type="checkbox"/>	Resultados de pesquisas e de relatórios	NA					Anualmente	Pesquisas de eficiência gerencial e questionários	FUNBIO	Resultados de pesquisas usados para melhorar a eficiência da gestão
<i>Resultado Intermediário Indicador 3: Estratégia de Comunicação do Programa desenvolvido e ao menos 80% das atividades planejadas executadas</i>		Documento de Estratégia ações implementados	Estratégia de comunicação da Fase 2	Estratégia de comunicação da Fase 2 preparado	Estratégia em implementação	Estratégia em implementação	Estratégia implementada e avaliada	Anualmente	Documento de estratégia; relatórios de implementação do Programa	MMA, ICMBio, Funbio, Secretarias estaduais	Documento de estratégia, revista do ARPA, manual ARPA, website ARPA, outros documentos de comunicação
<i>Resultado Intermediário Indicador 4: Modelo de monitoramento Ambiental e Social desenvolvido e sendo atualizado anualmente incluindo informação <i>in situ</i> para UCs em grau 2 de consolidação</i>		Relatórios de implementação do Projeto	Modelo de monitoramento ambiental desenvolvido	Manual de monitoramento Socioambiental atualizado	Modelo aplicado	Estratégia em implementação	Modelo aplicado e avaliado	Anualmente	Relatórios de implementação do Projeto	MMA, ICMBio, Secretarias estaduais	Modelo inclui quatro indicadores e consolida informação <i>in situ</i> para as UCs

**\*Informe se o Indicador é um Indicador Setorial Principal (veja <http://coreindicators>).**

**\*\*Valores Meta devem ser informados para os anos cuja informação estiver disponível, não necessariamente anualmente.**